	 1: Uitstraling en aantrekkingskracht Overschie vergroten

	Hoofdactie

Het bestuur van Overschie wil Overschie maken tot ‘een bruisende voorstad’ met behoud van het dorpse karakter, dat betekent werken aan een aantrekkelijke woon- en werkomgeving. 

Subactie


Ook in het WWI actieprogramma 2008-2009 staat een aantrekkelijker maken van de woon- en werkomgeving van Kleinpolder centraal.
1.Onderzoek naar huidig imago

Gerealiseerd

2.Gewenst imago bepalen
Gerealiseerd

3.Imagocampagnes

Alle externe communicatie wordt getoetst aan het gewenste imago. Twee vernieuwde magazines zijn verschenen.
4.Ondernemers/ organisaties/ bewonersgroepen bij campagne betrekken

Gerealiseerd.

5.Extra geld vragen bij wethouders

Vanuit de gemeente Rotterdam zijn extra middelen ter beschikking gekomen voor uitvoering van het WWI actieprogramma voor de wijk Kleinpolder. 

Doordat de wijk Kleinpolder tot Vogelaarwijk is benoemd en extra aandacht heeft gekregen, zijn er vanuit verschillende hoeken extra investeringen in de wijk gedaan. Zo heeft de Stadsregio uren ter beschikking gesteld voor 2008 voor projecten op het gebied van sociaal-fysieke samenwerking, is vanuit het ministerie van VROM een pilot talentontwikkeling gestart en heeft het NHG een speelhuis gegeven aan Overschie.

Via de dS+V heeft de gemeente Rotterdam middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van een project in het kader van het Actieprogramma Verkeer en Vervoer, t.w. € 33.750 voor de aanleg van een voetgangersoversteekplaats aan de Zestienhovensekade.

De gemeente Rotterdam levert een bijdrage van € 217.500 aan het project Van Noortwijckstraat om daarmee de meerkosten als gevolg van de toepassing van de Rotterdamse Stijl te kunnen bekostigen. Om dezelfde reden levert de gemeente Rotterdam een bijdrage van € 112.500 aan het project Rotterdamse Rijweg.

6.Balans dorp/ stad behouden

7.Werken aan sterke samenleving waarin mensen zich verantwoordelijk voelen voor elkaar door feestjes, sport en ontspanning

Een van de beschikbare middelen hiervoor zijn de bewonersinitiatief gelden voor de wijk Kleinpolder. Daarnaast wordt via het WWI actieprogramma gewerkt aan integratie en participatie.

De ‘verborgen’ doelstelling van Overschie Sport Gratis (OSG) is de bijdrage aan een sterke samenleving. Sterke verenigingen zorgen voor hechte sociale verbanden in Overschie. De uitstraling van een positief project als OSG draagt bij aan een positieve uitstraling van Overschie. En dit draagt allemaal weer bij aan een prettige woonomgeving. Een prettige woonomgeving wordt immers niet alleen bepaald door de bebouwing en de buitenruimte, maar ook door het ‘sociale voorzieningenpakket’. Dus sporten, recreëren en culturele activiteiten zijn ook imagomiddelen. Het ambassadeurschap van Hugo Borst en Mario Been moet binnen OSG niet alleen zorgen voor zoveel mogelijk kinderen die sporten, maar ook voor aandacht voor niet-Overschieenaren: kijk eens hoe aantrekkelijk  wonen in Overschie is!

8.Het culturele voorzieningenniveau laten aansluiten bij de vraag van de inwoners

Paradie is een festival opgezet, naar aanleiding van de nieuwjaarsenquete. Pardie is niet alleen onderdeel van het lokale culturele voorzieningenniveau, maar ook onderdeel van de strategie om Overschie een bruisende voorstad te laten zijn. 

9.Huisvestingsplan voor cultuur en sportactiviteiten opstellen
De Overschiese visie op huisvesting van maatschappelijk vastgoed heeft geleid tot een pilot door de gemeente Rotterdam. Door bundeling van cultuur, sport en onderwijsfuncties aan de Abtsweg, gaat hier een nieuwe accommodatie komen waarin deze functies optimaal kunnen worden gerealiseerd. Deze accommodatie zal onder andere Daltonschool Overschie bevatten en een zeer sterke uitstraling naar de omgeving hebben. Het is wederom een project wat niet alleen direct het voorzieningenniveau beïnvloed, maar ook wezenlijk helpt om Kleinpolder Oost een aantrekkelijke woonomgeving in een bruisende voorstad te laten zijn. 

10.Samenwerking tussen sociaal/ culturele organisaties en instellingen en welzijnswerk

Het WWI project, het Prachthuis, draagt hieraan bij.

De aanbieders werken samen aan de aanpak voor 2010. Samenwerking is door regie van Overschie onderdeel van de aanpak geworden.

11.De Regenboogschool met spoed verplaatsen

Bouw nieuwe Regenboogschool is gestart.

Hoofdactie

Het bestuur van Overschie wil Overschie maken tot een ‘een bruisende voorstad’ met behoud van het dorpse karakter, dat betekent werken aan de fysieke uitstraling van Overschie

Subactie 

12.Nieuwbouw/renovatie

Zie punt 9. De gemeente werkt aan een stadsbrede pilot in Overschie aan de Abtsweg. De uitstraling van het nieuwe complex zal niet alleen het voorzieningenniveau een boost geven, maar ook een zware kwaliteitsimpuls voor de Abtsweg en omgeving betekenen. Overschie kan dit niet alleen. Om die reden is het benoemen van de Abtsweg tot pilot binnen het stedelijke maatschappelijk vastgoed een mooi resultaat
De gebiedsafspraken tussen Woonstad en de gemeente Rotterdam worden integraal opgenomen in het WWI actieprogramma 2010-2014 dat in concept gereed is.

Het DB heeft op 6 juli 2009 een positief advies gegeven over de gebiedsafspraak mits wordt voldaan aan een zestal vooraarden (bouw Blijvenburg 1e fase is gestart,Geen voorverkooppercentages,  toonbare bouwplannen voor locaties KPZW en Kreater, geen sloopetiket Kleinpolder Oost zonder communicatieplan Woonstad Bouw conform Milieuactieplan Overschie).

Bouw nieuwe Regenboogschool is gestart.

Er is gestart met het bouwplan Blijvenburg 1e fase met 101 woningen. De bouw is gestart voor 255 woningen (stand van zaken per 31 september is 279 woningen)
De sportaccomodatie Park Zestienhoven is gereed

Hoge Schie

De bouw is gevorderd tot de 4de bouwlaag en water- en wind dicht.

Maranathakerk

De kerk is gesloopt. Sloopvergunning is onherroepelijk. De tijdelijke inrichting is gerealiseerd. Bezinningsmoment wordt door Wooncompas voorbereid. Er is een bouwaanvraag ingediend die op toets brandweer na kan worden verleend. De ontwerpbouwvergunning ligt klaar.  

Kleine Schie

Van Omme&De Groot voert overleg met Van Vliet over gezamenlijke herontwikkeling van de locatie.

Blijvenburg

Bouw eerste fase gestart. Stedenbouwkundig Matenplan vastgesteld.

Hoornsingel

Er is onverwacht extra ondergrondse infrastructuur aangetroffen. Overleg projectontwikkelaar en OBR volgt.


Kreater

Er vindt overleg plaats tussen Van Omme&De Groot en Woonstad over een haalbaar bouwplan als startlocatie voor de herstructurering van Kleinpolder oost.

Zestienhovensekade 162

Grondoverdracht gemeente gaat niet door. Plan is mogelijk is strijd met 20KE-contour Rotterdam-The Hague Airport. Agendapost B&W in voorbereiding.

Zestienhovensekade/Overschiese Kleiweg/Oude Kleiweg

Positief advies informatieplannen.


Paadje van Duizendtree

Er loopt beroepsprocedure. Er is door andere projectontwikkelaar een informatieplan voor 6 losstaande villa’s in gediend. 

Park Zestienhoven

De woningen aan de Coopernicuslaan zijn opgeleverd. Er is een eerste paal geslagen voor een nieuw bedrijf op Hoog Zestienhoven. Er zijn diverse plannen opgesteld voor de ontwikkeling van Park Zestienhoven. Wegens de lopende discussie over de toekomstige beheerkosten van Park Zestienhoven zijn deze nog niet vastgesteld. Tijdens de Liv’in is het boek van het cultuurhistorisch onderzoek gepresenteerd in de modelwoning aan de Coopernicuslaan. Op 17 oktober is aan de Coopernicuslaan het Groenmuseum van Gina Kranendonk geopend. Ook is er een nieuwe nieuwsbrief voor Park Zestienhoven verschenen (Park Post).

Polder Schieveen

Het ontwerpbestemmingsplan is afgerond en ter inzage gelegd. Er wordt nu gewerkt aan de beantwoording van de zienswijzen. Er is een natuur- en recreatieplan opgesteld voor het natuur- en recreatiegebied. Hiervoor is een participatietraject doorlopen met belanghebbenden. 20 september is de Dag van Schieveen op Ackerdijk georganiseerd, deze dag trok vele bezoekers.

13.Onderhouden buitenruimte

Over heel 2008 zijn in Overschie de volgende scores behaald:

- schoon: 4,4 (op schaal van 1-5)

- heel: 4,15 (op schaal van 1-5)

In oktober 2009 is de herinrichting van de Oost-Sidelinge voltooid. 

Eind oktober zijn het trottoir en de parkeervakken aan de Hoornweg ter hoogte van de winkels opgehoogd en geëffend. 

Begin november 2009 is de uitvoering van het project Van Noortwijckstraat gestart, waarbij in zeven fasen het riool van de gehele Van Noortwijckstraat en de Van Noortwijcksingel vervangen wordt en de verharding vernieuwd wordt. 

Het herbestratingsproject Rotterdamse Rijweg is in voorbereiding genomen. Op het gedeelte tussen de Overschiese Dorpsstraat en de 2e Hogenbanweg, alsmede op het parallelle stuk 2e Hogenbanweg richting het tennispark, wordt de bestrating vernieuwd. Tevens worden delen van de riolering vervangen.

Vlak voor de jaarwisseling heeft de deelgemeente bij alle Overschiese huishoudens een nieuwjaarskaart met ‘volksraadpleging’ laten bezorgen. Bewoners konden kiezen uit een fiets, een boom, een trainingspak of een opknapbeurt van de straat. Inmiddels zijn tientallen bomen aangeplant in het openbaar gebied en zijn bomen uitgereikt aan bewoners ten behoeve van aanplant in de eigen tuin. In totaal hebben 12 geselecteerde straten middels een gezamenlijke actie van Gemeentewerken, Roteb en Stadstoezicht een opknapbeurt gekregen.

In september 2009 is de eerste fase van het project Evenement-proof maken Sidelingepark gestart. Op een groot deel van het gazon is een gefundeerde sportveldconstructie aangebracht, die beter bestand is tegen de belasting van grote evenementen. Een deel van de paden is verzwaard en verbreed. De vernieuwing van het skatepark is in voorbereiding genomen.

14.Invulling woon- en recreatiefunctie Park Zestienhoven bezien vanuit versterking fysieke aantrekkelijkheid Overschie
In november 2009 is gestart met de uitvoering van snoei- en dunningswerkzaamheden in het bestaande park.

Studie Zuiderlaan is bijna afgerond. Aandachtspunt hierbij is het voetbalveld van vereniging VOB.

15.Entrees Overschie bij Kleinpolderplein aanpakken

Het inrichtingsplan is vastgesteld voor het stedelijke Aquarel-project, waarbij de binnencirkel van het Kleinpolderplein en de aangrenzende gebieden een groene, natuurlijke inrichting krijgen en waarbij tevens een deel van de Overschiese waterbergingsopgave gerealiseerd wordt. In oktober 2009 heeft dit project een prijs gewonnen vanuit het Innovatieprogramma Mooi Nederland van het ministerie van VROM.

Het dagelijks bestuur heeft op 6 juli 2009 positief geadviseerd over gebiedsafspraak mits wordt voldaan aan aantal voorwaarden.

16.Bouwplan Hoge Schie realiseren

Op 23 juli is het hoogste punt van het Bouwplan Hoge Schie bereikt.

De bouw is gevorderd tot de 4de bouwlaag en wind- en waterdicht.

Er is op 3 november 2009 een ruimere IROO-regeling vastgesteld die loopt tot oktober 2010. Hierdoor kunnen nu ook startende ondernemers en ondernemers van buiten Overschie die voldoen aan de toetsingscriteria een financiële bijdrage ontvangen voor hun investering.
17.Inloopavonden organiseren voor ideeën uit de buurt
18.Zorg dragen voor mooie blauwe/groene slingers als verbindingselement tussen natuurgebieden

Het bestemmingsplan Noord Kethelpolder is onherroepelijk.

Het Landschapsontwikkelingsplan is gereed voor besluitvorming.
Voor Polder Schieveen is een ontwerp-bestemmingsplan opgesteld en ter inzage gelegd. Hierin wordt een deel van het gebied voor natuur bestemd. Voor het natuur- en recreatiegebied Schieveen is een natuur- en recreatieplan opgesteld.

19.Organiseren boomplantdag
Gerealiseerd.

20.Wenselijkheid recreatie-eiland en –haven/ bebouwing van een eventueel te ontstaan Ketheleiland onderzoeken

Hoofdactie 

Het bestuur van Overschie wil Overschie maken tot een ‘een bruisende voorstad’ met behoud van het dorpse karakter, dat betekent werken aan het aantrekkelijk maken van Overschie voor eigen inwoners/ toerisme/ dagjesmensen

Subactie

21.Jaarlijks terugkerende activiteiten die ook mensen van buiten Overschie trekken

Paradie wordt vaak gezien als onderdeel van het lokale culturele aanbod. De doelstelling is echter groter dan dat. Met name overdag heeft het festival als doel om het lokale verenigingsleven in ieder opzicht een plek te geven om zich aan de hele deelgemeente te presenteren. We zien nu ook dat die doelstelling bereikt wordt. Een diversiteit aan verenigingen draagt bij aan het programma en de voorbereidingen beginnen al maanden van te voren. Hierbij draagt Paradie een stevige steen bij aan de sociale verbanden. 

Met het avondprogramma bereiken we een aantal doelen. We bieden de Overschiese burgers een evenement wat bij hun wensen past.  En door te kiezen voor een stichtingsbestuur (dus buiten de deelgemeente om), is de organisatie niet langer afhankelijk van de deelgemeente. Ook kan iedere inwoner, door deel te nemen aan de organisatie, invloed uitoefenen op de programmering. 

Een belangrijk aspect van de avondprogrammering is de uitstraling over de deelgemeentegrenzen heen. Overschie wil een aantrekkelijke woonomgeving zijn. Met activiteiten die mensen van buiten Overschie trekken. Paradie is inmiddels een onmisbaar element daarin geworden. Met relatief weinig kosten (afgezet tegen bijvoorbeeld reclamecampagnes, e.d.) wordt Overschie inmiddels gezien als een deelgemeente waar wat gebeurd. En dan vooral positief. Hiermee is Paradie een effectief middel gebleken om een bijdrage te leveren aan dit actiepunt. 

22.Oude dorpskern aantrekkelijker maken

Het promotieplan voor de horecanota is afgerond met een feestelijke bijeenkomst op 28 september 2009 in Museum Oud Overschie.
23.Nieuwe multifunctionele accommodatie

Via de pilot Maatschappelijk Vastgoed werkt de gemeente Rotterdam aan uitvoering hieraan. (zie ook punten 9, 12 en 24)

24.Huisvestingsplan (sport)verenigingen

Via de pilot Maatschappelijk Vastgoed werkt de gemeente Rotterdam aan uitvoering hieraan. (zie ook punten 9, 12 en 23)

25.Stimulering horeca

Het promotieplan voor de horecanota is afgerond met een feestelijke bijeenkomst op 28 september 2009 in Museum Oud Overschie.

Met diverse hocreaondernemrs vindt overleg plaats om hem te faciliteren bij het realiseren van hun culinaire droom in Overschie. 

26.Detailhandel stimuleren (dichten kooplek) 
27.Faciliteren culturele evenementen

Overschie draagt financieel bij aan realisatie van evenementen als Kunstroute, Paardenmarkt en overige activiteiten in bijvoorbeeld museum Oud Overschie. Daarnaast kiest de deelgemeente, via uitvoering van Powered by Overschie, vaker voor privaatrechtelijke overeenkomsten met organisaties. Hiermee ‘koopt’ de deelgemeente activiteiten en communicatieuitingen in, bijvoorbeeld door bebording langs de lijn, of via advertenties in het clubblad. Dit is voor de organisatoren een eenvoudiger en sneller proces dan via een subsidieaanvraag. We steunen dus niet alleen, maar proberen dat ook zo makkelijk mogelijk te maken. 
Er is op 3 november 2009 een ruimere IROO-regeling vastgesteld die loopt tot oktober 2010. Hierdoor kunnen nu ook startende ondernemers en ondernemers van buiten Overschie die voldoen aan de toetsingscriteria een financiële bijdrage ontvangen voor hun investering.

28.Watertaxi

Besloten is om op dit onderwerp geen verder inzet te plegen.
29.Drempelverlagend aanvraagproces evenementenvergunningen

Gerealiseerd.
30.Aanleggen golfbaan

32.Activiteitenkalender
Websites en magazine zijn voorzien van evenementenkalender.

33.Recreatie op loopafstand in Schieveen en Park Zestienhoven

In Polder Schieveen zal 73 ha nieuwe natuur worden gerealiseerd. Het natuur- en recreatiegebied wordt toegankelijk voor iedereen. In Park Zestienhoven wordt het Park opgeknapt (snoeien en dunnen). Overige plannen voor Park Zestienhoven liggen momenteel stil vanwege de lopende discussie over de toekomstige beheerkosten van Park Zestienhoven.

34.Verbeteren wandel- en fietsroutes
In oktober 2009 is de uitvoering van de herinrichting van de Oost-Sidelinge voltooid, waarbij een vrijliggend fietspad aangebracht is. 

Het inrichtingsplan Burg. Baumannlaan, dat voorziet in de aanleg van vrijliggende fietspaden, is in voorbereiding genomen. 

Ook de uitvoering van de fietsmaatregelen op het gedeelte van de Delftweg tussen de Schielaan en de RTD wordt voorbereid. 

In het voorjaar is het fietspad dat vanaf de Overschiese Kleiweg in westelijke richting over de Achterdijk tot aan het HSL-tracé loopt, opnieuw geasfalteerd.

Vanuit het project Park 16Hoven is een deel van het noordelijke fietspad langs de Van der Duijn van Maasdamweg nieuw aangelegd en van verlichting voorzien.

In november 2009 is het ontwerp gereedgekomen voor de verbreding van de N209, waarbij onder meer een nieuw vrijliggend fietspad langs de gehele noordzijde gerealiseerd wordt.

In het najaar van 2009 is openbare verlichting aangebracht langs het fietspad door het Sidelingepark.
Het landschapsontwikkelingsplan is na afronding van de terinzage legging medio 2009 nu gereed voor besluitvorming

Zowel in Park Zestienhoven, Schiezone als in Polder Schieveen is aandacht voor wandel- en fietsroutes en aansluiting hiervan op doorgaande bestaande fietsroutes.




	Speerpunt 2: Bereikbaar Bestuur-Betrokken Burger

	Hoofdactie

Het bestuur van Overschie wil bereikbaar zijn

Subactie

35. Gerichte werkbezoeken
Gerealiseerd. 
36.Moderne voorlichting- en communicatiestrategie met bijbehorende communicatiemix

Gerealiseerd.

37.Website verbeteren en als fixatiepunt laten fungeren

Gerealiseerd ( OnsOverschie is nu ook definitief online).

Alle communicatie vanuit het programma Sociaal wordt geconcentreerd rondom www.onsoverschie.nl . De informatie over Overschie Sport Gratis is ook op deze site te vinden. Vanaf 1 januari zelfs alleen nog maar. Op deze wijze worden zoveel mogelijk bezoekers gestimuleerd om regelmatig een kijkje op deze site te nemen. 

38.Contactmomenten zoals de wijkgesprekken, aanvullen met huiskamerbijeenkomsten

Op 28 oktober en 3 november hebben bijeenkomsten plaatsgevonden tussen bewoners van Landzicht en Zestienhoven, drie dagelijks bestuurders, Woonstad Rotterdam en Thermiek waarbij over tal van onderwerpen gesproken is.

39.Communicatieplan onderdeel van beleidsvoorbereiding/ vaststelling

Communicatie is in elke fase een vast aandachtspunt

Binnen de portefeuille Sociaal wordt in alle opdrachten opgenomen dat verteld moet worden dat de activiteit of het product tenminste mede namens de deelgemeente wordt aangeboden. Vanaf januari zal dat zelfs met voorgeschreven beeldmerken gebeuren.  

40. Participatie raadsleden aan relevante activiteiten vergroten
41.Politiek Café

Gerealiseerd.
Hoofdactie 

Het bestuur van Overschie wil de deelgemeente effectief besturen.

Subactie

42.Aanspreken van diensten

De rapportages van Gemeentewerken, Roteb en Stadstoezicht over het eerste, tweede en derde kwartaal van 2009 zijn ontvangen en ambtelijk en bestuurlijk inhoudelijk besproken. 

Vier en Acht maandsrapportages dS+V ontvangen. Niet Akkoord

43.Bestuurlijke Vernieuwing deelgemeentebestel
Uitwerking nieuwe bestuursmodel (notitie ‘Samen’) is gestart.
44.Werken aan toekomstvisie 2025
Het WWI actieprogramma 2008-2009 is zo goed als afgerond, het laatste project, de herinrichting van het Sidelingepark, is gestart. Het WWI actieprogramma 2010-2014 is in concept gereed. De herstructering van Kleinpolder staat hierin centraal.

Het DB heeft op 6 juli 2009 een positief advies gegeven over de gebiedsafspraak mits wordt voldaan aan een zestal vooraarden (bouw lijvenburg 1e fase is gestart, geen voorverkooppercentages,  toonbare bouwplannen voor locaties KPZW en  Kreater, geen sloopetiket Kleinpolder oost zonder communicatieplan Woonstad Bouw conform Milieuactieplan Overschie).

45.Inspraak grote bouwprojecten afronden met hoorzittingen

46.Handhaven: gebiedsgerichte aanpak op naleving van regels en individuele aanpak van overtreders; milieuovertredingen dwangsom

Er zijn 23 hennepkwekerijen ontmanteld in Overschie.

De Bestuursdienst Rotterdam trekt projectgroep voor bestuurlijke en privaatrechtelijke aanpak overtredingen in handhavingsgebied 

Overschiese Kleiweg oost

47.Imago en herkenbaarheid deelgemeentelijke organisatie vergroten
Nulmeting imago heeft plaatsgevonden. Externe partijen krijgen de plicht via ‘powered by’ en OnsOverschie de herkenbaarheid te vergroten.

Er zijn WWI logo’s gemaakt om de zichtbaarheid van de wijkaanpak en de samenhang tussen verschillende projecten duidelijk te maken. 

Hoofdactie

Het bestuur van Overschie wil de inwoners betrekken bij de deelgemeente.

Subactie

48.Samenvoegen en ontwikkelen jaarlijkse activiteiten om wisselwerking tussen bewoners te bevorderen
Gerealiseerd. 
49.Burgerinitiatief

Gerealiseerd, op het gebied van communicatie. 
Vanuit het ministerie VROM zijn bewonersinitiatieven gelden ontvangen. Er is een beleidsregel opgesteld en er zijn inmiddels meerdere subsidies toegekend.

50.Inwoners betrekken bij beleidsvorming en/of uitvoering

Op 16 mei is het Prachthuis, een WWI project, geopend. In deze sociale supermarkt kunnen bewoners terecht voor van alles en nog wat. Op 6 juni is een Voor mekaar dag georganiseerd in het kader van de WMO. Op 20 juni opende minister van der Laan het nieuwe Speelhuis aan de Van Adrichemweg die door de WWI alliantiepartij Nationale Hypotheek Garantie is geschonken aan Overschie. Op 10 juli is het WWI project, Speel- en sportpark Levenslust geopend.
 Vlak voor de jaarwisseling is bij alle Overschiese huishoudens een nieuwjaarskaart met ‘volksraadpleging’ bezorgd. Middels een antwoordkaart konden bewoners kiezen uit een fiets, een boom, een trainingspak of een opknapbeurt van de straat. 

In juli en augustus 2009 hebben bewonersavonden plaatsgevonden over de ophoging van de Achterdijk en de daarvoor noodzakelijke bomenkap. 

Op 28 oktober en 3 november hebben bijeenkomsten plaatsgevonden tussen bewoners van Landzicht en Zestienhoven, drie dagelijks bestuurders, Woonstad Rotterdam en Thermiek waarbij tal van onderwerpen aan de orde gesteld zijn.

In oktober 2009 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden met een bewonersgroep over het verkeersplan voor Overschie.
Er zijn nieuwe informatiebijeenkomsten gehouden voor de bewoners Schiezone, Park Zestienhoven  en Polder Schieveen. 
De bewoners rond de Maranathakerk zijn geïnformeerd over sloop, herinrichting en nieuwbouw.

De bewoners is gevraagd deel te nemen aan het promotieplan Horeca. De marktkooplieden hebben geparticipeerd aan het promotieplan voor de weekmarkt.

51.Stimuleren sociale samenhang in de buurt

WWI projecten zoals het Prachthuis en Paradie Overschie en de WWI bewonersinitiatieven leveren hier bijdrage aan.

52.Stimuleren maatschappelijke organisaties en hun accommodaties

Gerealiseerd. 
53.Wijkgesprekken, bewoners- en ondernemersavonden organiseren

Gerealiseerd

4x per jaar vinden wijkgesprekken plaats.

54.Communicatie en voorlichting over activiteiten deelgemeente

Gerealiseerd

Extra toevoeging vanuit Dienstverlening:

Kijk- en luisterdichtheid van de commissie en raadsvergaderingen:

Commissievergadering:        Raadsvergadering

22-1-09 : 315 bezoekers      26-2-09 : 135 bezoekers
26-3-09 : 108 bezoekers      23-4-09 :  40 bezoekers
28-5-09 : 79  bezoekers       25-6-09 :  103 bezoekers
10-9-09 : 58 bezoekers        1-10-09 :  99 bezoekers
15-10-09: 75 bezoekers


	Speerpunt 3: Vraaggerichte huisvesting realiseren

	Hoofdactie

Het bestuur van Overschie wil vraaggerichte huisvesting realiseren door prioriteit te leggen op levensloopbestendige woningen en eengezinswoningen.

Subactie

55.Nieuwbouw in sector huur en koop

Het DB heeft op 6 juli 2009 een positief advies gegeven over de gebiedsafspraak mits wordt voldaan aan een zestal vooraarden (bouw lijvenburg 1e fase is gestart, geen voorverkooppercentages,  toonbare bouwplannen voor locaties KPZW en  Kreater, geen sloopetiket Kleinpolder oost zonder communicatieplan Woonstad Bouw conform Milieuactieplan Overschie).
Er is gestart met het bouwplan Blijvenburg 1e fase met 101 woningen. De bouw is gestart voor 255 woningen (stand van zaken 31 september is 276 woningen). 
Hoge Schie

De bouw is gevorderd tot de 4de bouwlaag en water- en wind dicht.
Maranathakerk

De kerk is gesloopt. Sloopvergunning is onherroepelijk. De tijdelijke inrichting is gerealiseerd. Bezinningsmoment wordt door Wooncompas voorbereid. Er is een bouwaanvraag ingediend die op toets brandweer na kan worden verleend. Ontwerpbouwvergunning ligt klaar.  

Kleine Schie

Van Omme&De Groot voert overleg met Van Vliet over gezamenlijke herontwikkeling van de locatie.

Blijvenburg

Bouw eerste fase gestart. SMP vastgesteld.

Hoornsingel

Er is onverwacht extra ondergrondse infrastructuur aangetroffen. Overleg projectontwikkelaar en OBR volgt.

Kreater

Er vindt overleg plaats tussen Van Omme&De Groot en Woonstad over een haalbaar bouwplan als startlocatie voor de herstructurering van Kleinpolder oost.

Zestienhovensekade 162

Grondoverdracht gemeente gaat niet door. Plan is mogelijk is strijd met 20KE-contour Rotterdam-The Hague Airport. Agendapost B&W in voorbereiding.

Zestienhovensekade/Overschiese Kleiweg/Oude Kleiweg

Positief advies informatieplannen.

Paadje van Duizendtree

Er loopt beroepsprocedure. Er is door andere projectontwikkelaar een informatieplan voor 6 losstaande villa’s in gediend. 

Park Zestienhoven

Er zijn woningen aan de Coopernicuslaan opgeleverd.

Polder Schieveen

Het ontwerp-bestemmingsplan is ter inzage gelegd. Hierin wordt de bouw van woningen langs de Oude Bovendijk mogelijk gemaakt.

Hoofdactie

Het bestuur van Overschie wil vraaggerichte huisvesting realiseren door het herinrichten en bevorderen van kwaliteit van woon/werkgebied

Subactie

56.Centrumplan voor het oude centrum met thema (onderzocht moet worden of clustering en thematiseren kan leiden tot een aanzuigende werking op ondernemers en (dag)toerisme)

Het promotieplan voor de horeca op 28 september afgerond met een feestelijke bijeenkomst. Er vindt overleg plaats met ondernemers over realisatie van culinairedroom. 

57.Ruilverkaveling tussen bedrijven en wonen

58.Herstructurering van met name het gebied rond de Abtsweg
Het DB heeft op 6 juli 2009 een positief advies gegeven over de gebiedsafspraak mits wordt voldaan aan een zestal voorwaarden (bouw Blijvenburg 1e fase is gestart, geen voorverkooppercentages,  toonbare bouwplannen voor locaties KPZW en  Kreater, geen sloopetiket Kleinpolder oost zonder communicatieplan Woonstad Bouw conform Milieuactieplan Overschie).

59.Planontwikkeling Kleinpolder-Oost

In het WWI actieprogramma 2010-2014 staat de herstructering van Kleinpolder centraal. 

Het DB heeft op 6 juli 2009 een positief advies gegeven over de gebiedsafspraak mits wordt voldaan aan een zestal vooraarden (bouw lijvenburg 1e fase is gestart,Geen voorverkooppercentages,  toonbare bouwplannen voor locaties KPZW en  Kreater, geen sloopetiket Kleinpolder oost zonder communicatieplan Woonstad Bouw conform Milieuactieplan Overschie)

60.Kleinpolder-Zuidwest bebouwen met inachtneming huidige en toekomstige luchtkwaliteit

In het WWI actieprogramma 2010-2014 staat de herstructering van Kleinpolder centraal. 

Het DB heeft op 6 juli 2009 een positief advies gegeven over de gebiedsafspraak mits wordt voldaan aan een zestal vooraarden (bouw lijvenburg 1e fase is gestart, geen voorverkooppercentages,  toonbare bouwplannen voor locaties KPZW en  Kreater, geen sloopetiket Kleinpolder oost zonder communicatieplan Woonstad Bouw conform Milieuactieplan Overschie).De bebouwingsgrens voor de nieuwe woningen ligt conform het besluit van de deelraad op 100 meter van de A20 en de A13.  Luchtkwaliteit is geen belemmering voor realisatie van het plan.
61.Mogelijkheid bedrijvigheid aan de randen richting Kleinpolderplein onderzoeken

62.Ondernemend Overschie inschakelen bij de herstructurering van het winkelgebied Burg, Baumannlaan, Abtsweg, Hoornwijk en de weekmarkt 

Ondernemend Overschie is al enige tijd niet meer actief. Er is een nieuwe ondernemer opgestaan die bezig is met het opzetten van een ondernemers/winkeliersvereniging.

63.Onderzoek naar verhouding tussen branche en supermarkten.

64.Projectontwikkelaars kunnen rol spelen bij oplossen versnipperd eigendom

65.Onderzoek naar wenselijkheid noodbehuizing ‘Hoge Schie’

Vervallen.

66.Onderhandelen over inzet braakliggend terrein school t.b.v. expeditie Bas van der Heijden

Gerealiseerd. 
67.Tuindorpen Landzicht en Zestienhoven aantrekkelijker maken

In het kader van de straat-voor-straataanpak heeft de Wijkonderhoudsploeg van Gemeentewerken in het eerste kwartaal van 2009 tal van kleinere gebreken en storingen in de buitenruimte van zowel Landzicht als Zestienhoven op planmatige wijze verholpen. 

Doordat in de begroting 2009 extra geld voor ‘schoon’ in Landzicht vrijgemaakt is, is door Roteb meer inzet gepleegd in straatreiniging en onkruidbestrijding. Dit heeft geleid tot hogere ‘schoon’-cijfers in de productnormeringsschouw.

De studie Zuiderlaan is in concept gereed met uitzondering van de financiële onderbouwing. Aandachtspunt is het voetbalveld van VOB.

68.De Regenboogschool met spoed verplaatsen

De bouw van de nieuwe Regenboogschool is gestart.

69.Ontwikkeling van het Luchthaventerrein gepaard met een betere (groen) afscheiding met de omliggende buurten.

70. ‘goede buren overleg’ luchthaventerrein



	Speerpunt 4: Maatschappelijke ondersteuning bieden met de nadruk op zelfredzaamheid

	Hoofdactie

Het bestuur van Overschie wil maatschappelijke ondersteuning bieden met de nadruk op participatie met het invoeren van de Wet Maatschappelijke

Ondersteuning.

Subactie

71. Welzijnsproducten zo klantvriendelijk mogelijk aanbieden

Het WWI project, het Prachthuis, is op 16 mei jl. In deze sociale supermarkt worden producten op het gebied van zorg, welzijn en wonen centraal aangeboden. 

72.Juiste aanbod bij de juiste vraag

Gerealiseerd. 
73.Kwaliteitsbewaking van welzijnsproducten in de zin van kwaliteit en integraliteit

Gerealiseerd. 
74.Inzichtelijk maken van de kosten van welzijnsproducten

Gerealiseerd. 
Hoofdactie

Het bestuur van Overschie wil maatschappelijke ondersteuning bieden door het cliëntvolgsysteem aan te scherpen

Subactie

75.Evalueren huidig beleid

Gerealiseerd. 
76.Heroverwegen of aanbod bij vraag aansluit

Gerealiseerd. 
77.Faciliteren

Gerealiseerd. 
78.Behoeftebepalend i.p.v. leeftijdgestuurd

Gerealiseerd. 
79.Onderzoeken efficiency inzet (kostenbesparing)

Gerealiseerd. 
80.Zorgverleners laten samenwerken (zover de bevoegdheden van de deelgemeente dat toelaat)

Gerealiseerd. 
Hoofdactie

Het bestuur van Overschie wil maatschappelijke ondersteuning bieden met de nadruk op participatie door toe te zien op de aanwezigheid van voorzieningen in de buurt, zoals bedoeld in woon-zorgzones
Subactie

81.Beleid toetsen op mate van bereikbaarheid voorzieningen en aanpassingen maken

Gerealiseerd. 
Hoofdactie
Het bestuur van Overschie wil participatie bevorderen door jeugd de kans te bieden een volwaardig lid van de samenleving te worden
Subactie

82.Opvoedingsondersteuning

Gerealiseerd. 
83.Bedrijfsleven stimuleren meer stageplaatsen aan te bieden.

84.Onderzoek naar maatschappelijke stages (vrijwilligerswerk voor de jeugd)

85.Streven naar behoud van basisscholen met oriëntaties: openbaar en bijzonder onderwijs

Gerealiseerd. 
86.Convenant jeugd & onderwijs (Brede school) verder uitvoeren.

Gerealiseerd. 
87.Sport, spel, taalvaardigheid en huiswerkbegeleiding worden als speerpunt gezien.

Is meegenomen in de diverse opdrachten.

88.Vestigen van een Jongeren Informatie Punt (JIP)

Er is een Centrum voor Jeugd en Gezin geopend aan het Raadsdeel

89.Behoud van schoolgericht maatschappelijk werk

Gerealiseerd. 
Hoofdactie

Het bestuur van Overschie wil zelfredzaamheid bevorderen door blijvende ondersteuning van de OK-bank

Subactie

90.Subsidiëring OK bank

Gerealiseerd.
91.Bevorderen aantal plaatsingen in bedrijven en instellingen binnen Overschie

Gerealiseerd. 


	Speerpunt 5: Meer jeugd aan het sporten

	Hoofdactie

Het bestuur van Overschie wil jeugd stimuleren om te gaan sporten door het verenigingsleven te versterken

Subactie

92.Bijdragen aan het Implementeren programma Voeding en Beweging

Overschie doet niet mee, als gevolg van stedelijke prioritering. Overschiese aanpak is OverschieSportGratis geworden. Zie 87.

93.Onderzoek naar de mogelijkheid om het lidmaatschap van een sportvereniging in Overschie gratis aan te kunnen bieden aan schoolgaande kinderen in Overschie 

Gerealiseerd.
94.Participatie ouders op verenigingen
Gerealiseerd. 
Hoofdactie

Het bestuur van Overschie wil de jeugd stimuleren om te gaan sporten door een aantrekkelijk huisvestingsplan voor sport- en verenigingsactiviteiten

op te stellen

Subactie

95.Juiste activiteit op de juiste plaats

Gerealiseerd. 


	Speerpunt 6: Verkeersdruk verminderen 

	Hoofdactie

Het bestuur van Overschie wil de verkeersdruk verminderen door het tegengaan van sluipverkeer

Subactie

96.Autoluwer maken

Naar aanleiding van de uitkomsten en bevindingen van de vijf verkeerstellingen heeft het dagelijks bestuur eind 2008 een nieuwe visie op verkeer en vervoer ontwikkeld en de deelraad daarover schriftelijk geïnformeerd. In de commissie is daarop positief gereageerd.

Eind 2008 en begin 2009 hebben meerdere besprekingen plaatsgevonden met een groep betrokken bewoners, waarbij de tellingsuitkomsten geanalyseerd zijn. Naar aanleiding daarvan heeft de dS+V op twee onderdelen nadere verkeerskundige analyses opgesteld. In oktober 2009 zijn deze met de bewonersgroep besproken. Het uiteindelijke voorstel is ter besluitvorming aan de deelraad aangeboden. In november 2009 is het ontwerp gereedgekomen voor de verbreding van de N209 en de aanpassing van de Doenkade/A13. 
Het bestemmingsplan Knooppunt A13/Doenkade heeft ter inzage gelegen en de inspraakreacties zijn verwerkt.

97.Afsluiten Spaanse brug in de spits

Zie punt 96.

98.Spitsdoseringen  Midden-Delfland

Gerealiseerd.

99.Afsluiten oprit A13

Zie punt 96.

Hoofdactie

Het bestuur van Overschie wil de verkeersdruk verminderen door acties te ondernemen die overlast verminderen

Subactie

100.Rijkswegverbinding A13/16 en de verlenging van de A4

Het kabinet heeft een voornemen uitgesproken tot aanleg van de A4 noord. Het ontwerptracebesluit wordt nu uitgewerkt. Het dagelijks bestuur heeft een positief advies aan het college gegeven. De startnotitie A13/16 is ter inzage gelegd en het dagelijks bestuur  heeft een positief advies aan het college gegeven. 

101.Onderzoek naar de mogelijkheden van het inzetten van wijkbusjes (voor alle inwoners)

Tijdens en na de Ecomobielbeurs van 22 en 23 september 2009 zijn verschillende partijen opgestaan die uitgesproken hebben hun schouders onder dit project te willen zetten. De samenstelling van de projectgroep is gewijzigd en de opdrachten zijn aangepast. Een tussentijdse evaluatie is opgesteld en aan de deelraad aangeboden.

102.Verbetering fietspaden Park Zestienhoven

In het voorjaar is het fietspad dat vanaf de Overschiese Kleiweg in westelijke richting over de Achterdijk tot aan het HSL-tracé loopt, opnieuw geasfalteerd. Vanuit het project Park 16Hoven is het fietspad langs de Van der Duijn van Maasdamweg verbeterd.

Er is een tijdelijke hulpweg met fietspad aangelegd naast de Van der Duyn van Maasdamweg  in park Zestienhoven waardoor er nu een gedeeltelijk verlicht doorgaand fietspad in Park Zestienhoven is.

103.Waar mogelijk bomen planten langs de geluidsschermen
Gerealiseerd. 
104.In gesprek blijven met instanties en inzetten op win-win situaties m.b.t. de bochtafsnijding van de Delftse Schie en consequenties daarvan

Er heeft overleg plaatsgevonden met de provincie Zuid Holland om een win-win situatie te krijgen (Hoge Brug en verplaatsing woonboten buitenprojectgrens en groen-blauwe inrichting Kethels eiland. 

105. De ontsluiting van Supermarkt Bas van der Heijden verbeteren door nieuw inrichtingsplan.



	Speerpunt 7: Veiligheidsniveau behouden

	Hoofdactie

Het bestuur van Overschie wil Overschie veilig houden

Subactie
106.Interventieteams faciliteren indien nodig
Gerealiseerd.
107.Veiligheidplan doorzetten en bijstellen

Winkeliers zijn op de hoogte gebracht van de mogelijke maatregelen die de gemeente Rotterdam kan bieden. Naar aanleiding van een tweede overval in beperkt tijd heeft Overschie bemiddeld tussen avondwinkel en stad. Dit heeft geleid tot aanvullende maatregelen. Op deze wijze ondersteunt Overschie structureel en op basis van maatwerk. 

108.Terugdringen hinderlijke, overlastgevende en criminele groepen o.a. door middel van de groepsaanpak
Overschie werkt actief aan de Verleiding van het Positieve. Aanbieders van jeugdactiviteiten werken sinds kort actief en structureel samen bij het opstellen van hun jeugdaanpak. Dit resulteert in een Overschiebrede integrale jeugdaanpak: een basisinfrastructuur Jeugd. Vanuit deze robuuste aanpak kan, in voorkomende gevallen, eenvoudiger een gerichte aanpak worden geleverd op die locaties en groepen waar dat nodig is.


Voortgang actiepunten


Stand van zaken November 2009


Bestuursprogramma Overschie in Beweging 2006-2010
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